
Objeto
Construção de muro e remoção do alambrado na Escola Municipal Celso Banda TRÊS CORAÇÕES/MG 03/07/2023

META/ VALOR PESO 1 2 3 4 5 6
R$

269.753,47R$        

1 5.925,30R$            2,20% 100,00                                  

2 1.794,37R$            0,67% 100,00                                  

3 28.148,39R$          10,43% 50,00                                    50,00                          

4 33.526,68R$          12,43% 20,00                          30,00            50,00            

5 64.652,87R$          23,97% 30,00                          35,00            35,00            

6 59.438,64R$          22,03% 30,00            35,00            35,00            

7 45.929,76R$          17,03% 50,00            50,00            

8 14.125,06R$          5,24% 20,00                                    20,00                          20,00            20,00            20,00            

9 15.801,00R$          5,86% 50,00            50,00            

10 411,40R$                0,15% 20,00                          30,00            50,00            

Total (%): 100% 9,13% 15,97% 13,21% 22,34% 20,20% 19,15%
Total (R$): 269.753,47R$        100,00% R$ 24.618,88 R$ 43.082,68 35.634,94    60.254,15    54.493,92    51.668,90    

Nome: HUDSON PRUDÊNCIO GAIPO
CREA/CAU: 219368/D - MG 03/07/2023
Responsável Técnico:

DIVERSOS

DEMOLIÇÃO 

REMOÇÃO DO ALAMBRADO 

REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

PINTURA 

FUNDAÇÕES

SUPERESTRUTURA 

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

ACUM (%) ACUM (%) ACUM (%) ACUM (%)

MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES

%

SERVIÇOS PRELIMINARES 

Cronograma

Município / Localidade

Empreendimento/ApelidoProponente/Tomador

AGRUPADOR

DESCRIÇÃO

ITENS

Muro e remoção do alambrado - Celso Banda

ACUM (%) ACUM (%)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
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