
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIROCRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ESCOLA  MARIA JOSE COELHO  
MUNICÍPIO :                                                                                                                                                         TRÊS CORAÇÕES ENDEREÇO: R MARIA DAS DORES ARANTES BORGES
SERVIÇOS: Construção de 

quadra poliesportiva.

ITEM DESCRIÇÃO VALOR
VALOR + 

BDI
% INC. 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

% VALOR % VALOR % VALOR %

1
INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA
12.566,57 15.198,00 2,02% 100,00% 15.198,00

3 TRABALHOS EM TERRA 6.579,41 7.957,14 1,06% 5,00% 397,86 65,00% 5.172,14 30,00% 2.387,14

4
SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS 

E CONTENÇÕES
59.849,46 72.381,93 9,63% 7,00% 5.066,74 30,00% 21.714,58 63,00% 45.600,62

5 SUPERESTRUTURA 34.581,16 41.822,45 5,56% 15,00%

6 ALVENARIA 14.608,95 17.668,06 2,35% 10,00% 1.766,81 50,00%

7 COBERTURA E FORRO 8.915,77 10.782,73 1,43%

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 12.359,93 14.948,10 1,99% 35,00%

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 12.074,12 14.602,44 1,94% 10,00%

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 17.627,13 21.318,25 2,84% 10,00%

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 3.832,82 4.635,41 0,62%

13 FERRAGENS 9.618,85 11.633,03 1,55%

14 REVESTIMENTO 21.649,66 26.183,10 3,48%

15 PISOS E RODAPÉS 20.845,46 25.210,49 3,35%

17 PINTURA 11.540,46 13.957,04 1,86%

18 BANCADAS, PRATELEIRAS E 84,59 102,31 0,01%

20 QUADRA 355.751,07 430.245,34 57,24% 1,00% 4.302,45 7,00%

23 LIMPEZA 5.693,41 6.885,61 0,92% 6,00%

24 LEVANTAMENTOS, E PROJETOS 12.782,15 15.968,74 2,12% 50,00% 7.984,37 50,00% 7.984,37

26 OUTROS 114,24 138,16 0,02% 0,00

TOTAL MENSAL 3,81% 28.646,97 4,64% 34.871,09 7,19% 54.057,02 7,25%

TOTAL ACUMULADO 621.075,19 751.638,34 100,00% 3,81% 28.646,97 8,45% 63.518,06 15,64% 117.575,08 22,89%

LOCAL / DATA: TRÊS CORAÇÕES - 27/07/2022

Raphael Batista Souza

REPRESENTANTE LEGAL: 

Nome do técnico responsável pela elaboração 

da planilha:   
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150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

6.273,37 40,00% 16.728,98 45,00% 18.820,10

8.834,03 40,00% 7.067,22

0,00 50,00% 5.391,36 50,00% 5.391,36

5.231,83 10,00% 1.494,81 10,00% 1.494,81 20,00% 2.989,62 20,00% 2.989,62 5,00% 747,40

1.460,24 10,00% 1.460,24 10,00% 1.460,24 35,00% 5.110,85 20,00% 2.920,49 5,00% 730,12 10,00% 1.460,24

2.131,83 10,00% 2.131,83 10,00% 2.131,83 35,00% 7.461,39 20,00% 4.263,65 5,00% 1.065,91 10,00% 2.131,83

35,00% 1.622,39 35,00% 1.622,39 30,00% 1.390,62

40,00% 4.653,21 60,00% 6.979,82

35,00% 9.164,08 35,00% 9.164,08 30,00% 7.854,93

35,00% 8.823,67 35,00% 8.823,67 30,00% 7.563,15

10,00% 1.395,70 65,00% 9.072,07 25,00% 3.489,26

50,00% 51,15 50,00% 51,15 0,00

30.117,17 25,00% 107.561,34 25,00% 107.561,34 20,00% 86.049,07 10,00% 43.024,53 8,00% 34.419,63 4,00% 17.209,81

413,14 6,00% 413,14 6,00% 413,14 6,00% 413,14 6,00% 413,14 6,00% 413,14 6,00% 413,14 58,00% 3.993,66

100,00% 138,16

54.461,61 18,21% 136.857,56 18,77% 141.096,69 16,69% 125.454,34 10,90% 81.957,00 7,33% 55.075,43 4,21% 31.677,72 1,00% 7.482,92

172.036,69 41,10% 308.894,25 59,87% 449.990,94 76,56% 575.445,28 87,46% 657.402,28 94,79% 712.477,71 99,00% 744.155,43 100,00% 751.638,34
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