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OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24
1. COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA D  293.120,78 % Período: 10,36% 43,41% 46,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  5.587,12 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  3.392,01 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. REPAROS HIDROSSANITÁRIOS  1.880,35 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. FUNDAÇÕES  34.942,78 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.5. ESTRUTURA METÁLICA  178.425,44 % Período: 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
60,00% 40,00%

1.6. COBERTURA METÁLICA  45.252,96 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. DRENAGEM PLUVIAL  9.845,72 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.8. SPDA  6.777,32 % Período: 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 40,00% 30,00%

1.9. SERVIÇOS FINAIS  7.017,08 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 10,36% 43,41% 46,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - -

Período: Contrapartida: 30.364,07 127.237,58 135.519,13 - - - - - - - - -
Outros: - - - - - - - - - - - -

Investimento: 30.364,07 127.237,58 135.519,13 - - - - - - - - -
%: 10,36% 53,77% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: 30.364,07 157.601,65 293.120,78 293.120,78 293.120,78 293.120,78 293.120,78 293.120,78 293.120,78 293.120,78 293.120,78 293.120,78 

Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: 30.364,07 157.601,65 293.120,78 293.120,78 293.120,78 293.120,78 293.120,78 293.120,78 293.120,78 293.120,78 293.120,78 293.120,78 

Local Responsável Técnico
Nome: RENAN NEVES DE OLIVEIRA VILLELA
CREA/CAU: 219.067/D-MG

Data ART/RRT: MG20232144668

Grau de Sigilo

0 0PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS COCOBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIP

Parcelas:

quinta-feira, 22 de junho de 2023

TRÊS CORAÇÕES/MG

Item  Valor (R$) Descrição

#PUBLICO

Total:    R$ 293.120,78
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