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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/00 03/00 04/00 05/00 06/00 07/00 08/00 09/00 10/00 11/00 12/00
1. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO 54.694,47 % Período: 60,66% 39,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  11.663,77 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO  43.030,70 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

%: 60,66% 39,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 33.179,12 21.515,35 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 33.179,12 21.515,35 - - - - - - - - - - 

%: 60,66% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 33.179,12 54.694,47 54.694,47 54.694,47 54.694,47 54.694,47 54.694,47 54.694,47 54.694,47 54.694,47 54.694,47 54.694,47 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 33.179,12 54.694,47 54.694,47 54.694,47 54.694,47 54.694,47 54.694,47 54.694,47 54.694,47 54.694,47 54.694,47 54.694,47 

Local Responsável Técnico
Nome: Rafael Fagundes Costa
CREA/CAU: 190.522/D-MG

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 54.694,47

Item Descrição

sexta-feira, 2 de junho de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕESSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO

TRÊS CORAÇÕES/MG

PMv3.0.4 1 / 1

Thiago Rezende
Caixa de texto
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