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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/00 03/00 04/00 05/00 06/00 07/00 08/00 09/00 10/00 11/00 12/00
1. REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS 1.492.968,87 % Período: 3,19% 13,95% 9,99% 10,20% 3,71% 12,94% 9,23% 9,77% 13,38% 6,13% 3,76% 3,76%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.731,49 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. DEMOLIÇÕES  91.891,54 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.3. COBERTURA  324.549,20 % Período: 0,00% 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 25,00% 25,00%

1.4. AMPLIAÇÃO DO ACESSO A AMBULÂNCIA  19.764,60 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.5. ALVENARIA  4.180,25 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.6. IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PAREDES  213.031,90 % Período: 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.7. ESQUADRIAS  88.555,34 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.8. REVESTIMENTOS E BANCADAS  527.213,69 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.9. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  24.119,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.10. REASSENTAMENTO DE BLOQUETES E NOVA CALÇADA 35.152,70 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.11. DRENAGEM PLUVIAL  15.978,01 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.12. ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA  16.362,23 % Período: 0,00% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 35,00% 35,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 30,00% 35,00% 35,00%

1.13. PINTURA INTERNA  89.132,84 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,34%
33,33% 33,33% 33,34%

1.14. PINTURA EXTERNA  41.305,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
50,00% 50,00%

%: 3,19% 13,95% 9,99% 10,20% 3,71% 12,94% 9,23% 9,77% 13,38% 6,13% 3,76% 3,76%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 47.677,26 208.220,37 149.186,24 152.266,58 55.348,10 193.181,43 137.833,32 145.822,33 199.687,34 91.561,99 56.087,50 56.096,41 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 47.677,26 208.220,37 149.186,24 152.266,58 55.348,10 193.181,43 137.833,32 145.822,33 199.687,34 91.561,99 56.087,50 56.096,41 

%: 3,19% 17,14% 27,13% 37,33% 41,04% 53,98% 63,21% 72,98% 86,35% 92,49% 96,24% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 47.677,26 255.897,63 405.083,87 557.350,45 612.698,55 805.879,98 943.713,30 1.089.535,63 1.289.222,97 1.380.784,96 1.436.872,46 1.492.968,87 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 47.677,26 255.897,63 405.083,87 557.350,45 612.698,55 805.879,98 943.713,30 1.089.535,63 1.289.222,97 1.380.784,96 1.436.872,46 1.492.968,87 

Local Responsável Técnico
Nome: THIAGO VILELA DE REZENDE
CREA/CAU: 214447/D-MG

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 1.492.968,87

Item Descrição

quarta-feira, 3 de maio de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕESREFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS
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