CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

ESCOLA MARIA JOSE COELHO
MUNICIPIO : TRES CORAC6ES |ENDERECO:|R MARIA DAS DORES ARANTES BORGES
SERVICOS: Construgao de
quadra poliesportiva.
ITEM DESCRI(;AO VALOR VA;SF - % INC. 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
% VALOR % VALOR % VALOR %
1 INSTALAGAO DOS SERVICOS DE 12.566,57 15.198,00 2,02% 100,00%| 15.198,00
ENGENHARIA
3 TRABALHOS EM TERRA 6.579,41 7.957,14 1,06% 5,00% 397,86 65,00% 5.172,14 30,00% 2.387,14
4 SONDAGEM: FUNDACOES, MUROS 59.849,46 72.381,93 9,63% 7,00%| 5.066,74 30,00%| 21.714,58 63,00% 45.600,62
E CONTENCOES
5 SUPERESTRUTURA 34.581,16 41.822,45 5,56% 15,00%
6 ALVENARIA 14.608,95 17.668,06 2,35% 10,00% 1.766,81 50,00%
7 COBERTURA E FORRO 8.915,77 10.782,73 1,43%
8 INSTALACOES HIDRAULICAS 12.359,93 14.948,10 1,99% 35,00%
9 INSTALACOES SANITARIAS 12.074,12 14.602,44 1,94% 10,00%
10 INSTALACAO ELETRICA 17.627,13 21.318,25 2,84% 10,00%
12 ESQUADRIAS METALICAS 3.832,82 4.635,41 0,62%
13 FERRAGENS 9.618,85 11.633,03 1,55%
14 REVESTIMENTO 21.649,66 26.183,10 3,48%
15 PISOS E RODAPES 20.845,46 25.210,49 3,35%
17 PINTURA 11.540,46 13.957,04 1,86%
18 BANCADAS, PRATELEIRAS E 84,59 102,31 0,01%
20 QUADRA 355.751,07 430.245,34 57,24% 1,00% 4.302,45 7,00%
23 LIMPEZA 5.693,41 6.885,61 0,92% 6,00%
24 LEVANTAMENTOS, E PROJETOS 12.782,15 15.968,74 2,12% 50,00% 7.984,37| 50,00% 7.984,37
26 OUTROS 114,24 138,16 0,02% 0,00
TOTAL MENSAL 3,81%| 28.646,97 4,64%| 34.871,09 7,19% 54.057,02 7,25%
TOTAL ACUMULADO 621.075,19 751.638,34 | 100,00% 3,81%| 28.646,97 8,45%| 63.518,06 15,64%| 117.575,08 22,89%

LOCAL / DATA: TRES CORAGOES - 27/07/2022

Nome do técnico responsavel pela elaboragdo Raphael Batista Souza

da planilha:

REPRESENTANTE LEGAL:
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150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS
VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
6.273,37 40,00%| 16.728,98| 45,00%| 18.820,10
8.834,03 40,00% 7.067,22
0,00 50,00% 5.391,36| 50,00% 5.391,36
5.231,83 10,00% 1.494,81 10,00% 1.494,81| 20,00% 2.989,62| 20,00% 2.989,62 5,00% 747,40
1.460,24 10,00% 1.460,24 10,00% 1.460,24| 35,00% 5.110,85| 20,00% 2.920,49 5,00% 730,12 10,00% 1.460,24
2.131,83 10,00% 2.131,83 10,00% 2.131,83[ 35,00% 7.461,39| 20,00% 4.263,65 5,00% 1.065,91| 10,00% 2.131,83
35,00% 1.622,39 35,00% 1.622,39| 30,00% 1.390,62
40,00% 4.653,21| 60,00% 6.979,82
35,00% 9.164,08| 35,00% 9.164,08| 30,00% 7.854,93
35,00% 8.823,67| 35,00% 8.823,67| 30,00% 7.563,15
10,00% 1.395,70| 65,00% 9.072,07| 25,00% 3.489,26
50,00% 51,15| 50,00% 51,15 0,00
30.117,17 25,00%| 107.561,34 25,00%| 107.561,34( 20,00%| 86.049,07| 10,00%| 43.024,53 8,00%| 34.419,63 4,00%( 17.209,81
413,14 6,00% 413,14 6,00% 413,14 6,00% 413,14 6,00% 413,14 6,00% 413,14 6,00% 413,14| 58,00% 3.993,66
100,00% 138,16
54.461,61 18,21%| 136.857,56| 18,77%| 141.096,69| 16,69%| 125.454,34| 10,90%| 81.957,00 7,33%| 55.075,43 4,21%( 31.677,72 1,00% 7.482,92
172.036,69 41,10%( 308.894,25| 59,87%| 449.990,94 76,56%| 575.445,28 87,46%| 657.402,28| 94,79%| 712.477,71| 99,00%| 744.155,43| 100,00%| 751.638,34
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