
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22
1. REFORMA DA ESCOLA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 335.730,49 % Período: 14,39% 32,99% 35,40% 9,86% 7,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  603,90 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. RETIRADAS E DEMOLIÇÕES  4.031,10 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. LAJE PRE MOLDADA  25.926,48 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. TELHADO  177.380,98 % Período: 10,00% 50,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 50,00% 40,00%

1.5. DRENAGEM PLUVIAL  14.793,05 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. PINTURA  110.360,87 % Período: 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

1.7. LIMPEZA FINAL  2.634,11 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Grau de Sigilo

0 0PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕESREFORMA DA ESCOLA SAGRADO  CORAÇÃO DE JESUS

Parcelas:Item  Valor (R$) Descrição

#PUBLICO

100,00%

%: 14,39% 32,99% 35,40% 9,86% 7,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 48.299,58 110.762,66 118.853,71 33.108,26 24.706,28 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 48.299,58 110.762,66 118.853,71 33.108,26 24.706,28 - - - - - - - 

%: 14,39% 47,38% 82,78% 92,64% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 48.299,58 159.062,24 277.915,95 311.024,21 335.730,49 335.730,49 335.730,49 335.730,49 335.730,49 335.730,49 335.730,49 335.730,49 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 48.299,58 159.062,24 277.915,95 311.024,21 335.730,49 335.730,49 335.730,49 335.730,49 335.730,49 335.730,49 335.730,49 335.730,49 

Local Responsável Técnico
Nome: RAPHAEL BATISTA SOUZA
CREA/CAU: 195314/D-MG

Data ART/RRT: 
quarta-feira, 14 de junho de 2023

TRÊS CORAÇÕES/MG

Total:    R$ 335.730,49
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