CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo |

(SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES C{REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
02/00 03/00 04/00 05/00 06/00 07/00 08/00 09/00 10/00 11/00 12/00
1. REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDAD 1.492.968,87 | % Periodo: 3,19% 13,95% 9,99% 10,20% 3,71% 12,94% 9,23% 9,77% 13,38% 6,13% 3,76% 3,76%
|1.1 SERVICOS PRELIMINARES 1.731,49 | % Periodo: | 100,00%
[12. DEMOLICOES 91.891,54 [ % Periodo: | 50,00% 50,00%
|1.3. COBERTURA 324.549,20 | % Periodo: 50,00% 25,00% 25,00%
|1.4. AMPLIACAO DO ACESSO A AMBULANCIA 19.764,60 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.5. ALVENARIA 4.180,25 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.6. IMPERMEABILIZAGAO DAS PAREDES 213.031,90 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
|1.7. ESQUADRIAS 88.555,34 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.8. REVESTIMENTOS E BANCADAS 527.213,69 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
[1.0. INSTALAGCOES SANITARIAS 24.119,60 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
|1.10. REASSENTAMENTO DE BLOQUETES ENO'  35.152,70 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.11. DRENAGEM PLUVIAL 15.978,01 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.12. ILUMINAGAO INTERNA E EXTERNA 16.362,23 | % Periodo: 30,00% 35,00% 35,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 30,00% 35,00% 35,00%
|1.13. PINTURA INTERNA 89.132,84 | % Periodo: 33,33% 33,33% 33,34%
|1.14. PINTURA EXTERNA 41.305,48 | % Periodo: 50,00% 50,00%
L
Total: R$ 1.492.968,87 %: 3,19% 13,95% 9,99% 10,20% 3,71% 12,94% 9,23% 9,77% 13,38% 6,13% 3,76% 3,76%
Repasse: - - - - - - - - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 47.677,26 | 208.220,37 | 149.186,24 | 152.266,58 | 55.348,10 | 193.181,43 | 137.833,32 | 145.822,33 | 199.687,34 | 91.561,99 | 56.087,50 = 56.096,41
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 47.677,26 208.220,37 149.186,24  152.266,58  55.348,10  193.181,43 137.833,32 145.822,33  199.687,34 91.561,99  56.087,50  56.096,41
%: 3,19% 17,14% 27,13% 37,33% 41,04% 53,98% 63,21% 72,98% 86,35% 92,49% 96,24% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 47.677,26 | 255.897,63 | 405.083,87 | 557.350,45 | 612.698,55 | 805.879,98 | 943.713,30 | 1.089.535,63 | 1.289.222,97 | 1.380.784,96 | 1.436.872,46 | 1.492.968,87
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 47.677,26 255.897,63 405.083,87 557.350,45 612.698,55 805.879,98  943.713,30  1.089.535,63 1.289.222,97  1.380.784,96  1.436.872,46  1.492.968,87
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